DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 4355 del 30/10/2026

OGGETTO: APPALTO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI MILANO – TERZA LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO RELATIVO ALLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 12 AL 31.8.2026 PER € 10.223.581,71 (compresa IVA 10%).
C.I.G.:77211839C5
CUP: C48I18000060008

IL DIRETTORE GENERALE
su proposta del Responsabile della SC Gestione Tecnico Patrimoniale

PREMESSO che:
- con decreto del Direttore Generale n. 3667 del 15.9.2026:
  - è stato approvato il 12° Stato di Avanzamento Lavori e il relativo certificato di pagamento per i lavori di riqualificazione dell'area Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena, da cui risulta, per l'appaltatore, un credito di € 13.683.295,13 + € 1.368.329,51 (I.V.A.10%) = € 15.051.624,64;
  - è stato disposto di autorizzare la liquidazione parziale dello Stato di Avanzamento Lavori in argomento per un importo pari a € 3.282.277,70 + € 328.227,77 (IVA 10%) = € 3.610.505,47;
- con decreto del Direttore Generale n. 3844 del 25.9.2026 è stato disposto di autorizzare un'ulteriore parziale liquidazione per un importo pari a € 1.106.852,46 + € 110.685,25 (IVA 10%) = € 1.217.537,71;

DATO ATTO che con Decreto n. 13881 del 20.10.2026, in attuazione della D.G.R. n. XII/6924 del 12.10.2026, la Regione Lombardia ha disposto di liquidare un finanziamento in favore della Fondazione IRCCS Ca' Granda Policlinico di Milano, della somma di € 52.766.443,00, in quanto il SAL avrebbe dovuto già essere coperto dal Quadro Economico ma non avendo avuto il ristoro delle somme dal MIT per i CS dal n. 8 al n. 10 abbiamo dovuto attendere il decreto regionale;

DATO ATTO, altresì, che a fronte delle istanze di accesso al Fondo Adeguamento Prezzi di cui all'art. 26 del D.L. n. 50/2022, avanzate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo le finestre temporali specificate dallo stesso, per i certificati straordinari dal n. 2 al n. 10, le erogazioni già avvenute sono le seguenti:

n. Certificato Straordinario	Importo	IVA 10%	Importo erogato dal Ministero	IVA 10 % erogata dal Ministero	DATI INCASSO
2	5.711.002,28 €	571.100,23 €	5.711.002,28 €	571.100,23 €	CONTABILE 25063 DEL 19.09.2024
3	4.433.372,56 €	443.337,26 €	4.433.372,56 €		CONTABILE 35001 DEL 19.12.2024
4	3.754.476,03 €	375.447,60 €	3.754.476,03 €		CONTABILE 35434 DEL 24.12.2024
5	7.114.287,98 €	711.428,80 €	7.114.287,98 €		CONTABILE 19983 DEL 09.07.2025
6	5.532.740,48 €	553.274,05 €	5.532.740,48 €		CONTABILE 23907 DEL 25.08.2025
7	11.979.233,77 €	1.197.923,38 €	11.979.233,77 €		CONTABILE 15435 DEL 15.04.2026 e CONTABILE 32342 DEL 5.08.2026

RITENUTO, pertanto, di poter utilizzare i fondi sopracitati per procedere a liquidare il saldo del certificato di pagamento relativo allo Stato di Avanzamento Lavori in argomento, per un importo pari a € 9.294.164,97 + € 929.416,49 (IVA 10%) = € 10.223.581,46;

DATO ATTO che l'appaltatore provvederà a emettere fattura a titolo di saldo sullo Stato di Avanzamento Lavori n. 12, per € 9.294.164,97 + € 929.416,49 (IVA 10%) = € 10.223.581,46;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione residuo dello Stato di Avanzamento Lavori in argomento per l'importo pari a € 10.223.581,46 (compresa IVA 10%);

PRESO ATTO che è stata accertata la regolarità contributiva, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che l'ing. Santo De Stefano, Direttore della SC Gestione Tecnico Patrimoniale della Fondazione IRCCS, con la proposta del presente provvedimento ne dichiara la regolarità tecnica e la legittimità e, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la completezza dell'istruttoria;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

DECRETA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di autorizzare la liquidazione a saldo del certificato di pagamento relativo allo Stato di Avanzamento Lavori n. 12 per un importo pari a € 9.294.164,97 + € 929.416,49 (IVA 10%) = € 10.223.581,46;

2. di dare il benestare affinché la S.C. Economico Finanziaria proceda al pagamento all'appaltatore del credito entro i termini di cui all'art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016;

3. di dare atto che il Direttore della S.C. Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento come nella scheda che segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	FINANZIAMENTO	IMPORTO 2026
SAN	110104001001090010 - Immobilizzazioni in corso Nuovo Ospedale	2019001388	NO_LAVORI	FONDAZIONE - FONDO IMMOBILIARE CA' GRANDA	€ 10.223.581,46

4. di dare atto che il presente provvedimento è messo a disposizione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell'art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015, mediante accesso all'intranet aziendale, nella sezione dedicata;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);

6. di disporre l'invio della presente determinazione alle Strutture interessate.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Matteo Stocco)